ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -1-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KGD/EST/39/16-17

Date - 11/01/17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ,
(1)	ವಿಷಯ:– Construction of Bangalore one building providing entrance gate Raising of chain link fencing and flood light pole fixing etc in ward no.07,Byatarayanapura, Kodigehalli Subdivision ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Est Cost: 20.00 lakhs.
(2)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ–1771 ಜೋನ್ ವಾರ್ಕ್ಸ್–ಪಿಓಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಲಸಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ(ಜಾಬ್ ನಂ–007–15–000013) ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀ. N.Srinivasaiah, ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1734253.18 ಗಳಿಗೆ No.EE/BTP/BBMP/E-PMT/69/15-16;Date: 05.05.2015 ರಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(3)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
(4)	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1734253.18 ಗಳಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರೂ.135266.49ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದರೀತಿಯಾಗಿ ರೂ.135266.49ಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಹಣದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
(5)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹುಂಡೆ ಹಣವಾಗಿ ರೂ.80000.00 ಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲು ಇರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಉಪ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ದರಗಳಂತೆ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.80000.00

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(6)	ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
(7)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹುಂಡೆ ಹಣವಾಗಿ ರೂ.80000.00 ಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮರದ ಟೇಬಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೇನ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು, ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಬೂಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಪ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ದರಗಳಂತೆ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.80000.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಈ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಉಪ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
(8)	M.L.H.N.D AE(W4) 10/11/17 Assistant Executive Engineer Kodigehalli Sub Division Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Bangalore - 560 092
9	ಸ.ಇ.ಕ.(ಪೂರ್ವ)ಗೆ-
	ದಿನಾಂಕ: 27/9 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂ..... ಆ..... ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ದಿ.ಎಂ. 11/11

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸ.ಕಾ.ಅ, ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ,
	Construction of Bangalore one building, providing entrance gate, Raising of Chain link fencinfg and flood light pole fixing etc., in ward no 07 ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 69/2015–16 ದಿ:05.05.2015 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎನ್.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ರೂ. 1734253.18 ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ
9	ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ರೂ.80,000/– ಗಳನ್ನು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರೂ.80,000/– ಗಳನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಡಿಗಂಟಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ, ಕೋ.ಉ.ವಿರವರು ಉಪಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
10	ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ಅ, ಕೋ.ಉ.ವಿ ರವರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	13/01
11	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
	Executive Engineer 13/01 Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
	ಸ.ಕಾ.ಅ (ಕೋ.ಉ)
	ಕೋಡಿಗೆ (01) ಯಿಂದ (07) ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಸಂ. 1241
ದಿ. 18/01/17
ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —0H—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(11)	ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಿತ್ತು ;, Construction of Bangalore one. building providing entrance gate Raising of chain link fencing and flood light pole fixing etc in ward No.07, byatarayanapura - kodigehalli sub-division. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಿರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು PWD SR-14-15 ನ್ನ ಆಧಾರದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ, ಈ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿ, PWD SR-14-15 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ., ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೋಡ್ ಹಿತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲಾಗಿದೆ.
(13).	Ashwini N.D AE(W7) 25/01/17.

Assistant Executive Engineer.
Kodigehalli Sub Division,
Yelahanka Zone, B.B.M.P.,
Bangalore.

14) ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು :-

ಸಂಖ್ಯೆ: 3092
ದಿನಾಂಕ: 30/1/17

30/01

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...-05-...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (12) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಕೋ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1734253.18 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಕೋ.ಉ.ವಿ)ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
17	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1734253.18 ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 08 FEB 2017 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
18	
19	ಗೌ: 16 ಮತ್ತು 17 ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ವಯ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ-7 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ Bangalore-1 ಕಛೇರಿಯು, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ Work Slip ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 1,35,266.49 ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿಂದುಂಟಾದ "ಉಳಿತಾಯ"ದಿಂದ ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
20.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) 17.02.17

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕ್ರ As proposed 17/4/17
- 21 -	EE (STP)
	ಸಂಖ್ಯೆ: 3492 ದಿನಾಂಕ: 3/3/17 ದಿ.೨೦. ೨.೩/೩
	ಕಂಡಿಕೆ (ii) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 17/02/2017 ರಂದು ಸರಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ Work slip ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1,35,266.49 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರ್ಣಾಡಿತ
-22-	ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಗೆ ಹಾಗೂ ಕರಾರುಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪ್ರತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಭಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	31/03
- 23 -	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟ್ಯಾಪಿ) 31/03

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -01 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/BBMP/E-PMT/ /2014-15

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Construction of Bangalore one building providing entrance gate raising of chain link fencing and flood light pole fixing etc, in Ward No 07, Byatarayanapura Kodigehalli Sub Division**

Work Code: 007-14-

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

(1) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri. N.N Srinivasaiah, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, **ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1731528.00/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 3511/2016–17 ಪುಟ 351038 ರಿಂದ 351057** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

N.N.S.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಾ.ಪಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(04)	ಪಿ.ಡಿ.ಒ. ಕೊಡಿಸೀಡಿಯ ಉತ್ತರವಿಭಾಗದವರು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಾಂಬುನೆನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಿಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 17,31,530-00 ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ: 87,575-00 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ. 1643955-00 (ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಾ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ) ಇಷ್ಟನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಕೆಯಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಹಿ 3/17
(05)	ಡಿಡಿ. ಕವಂಶಿ. ಕಾಲೇಜಿಗಾಂಬು ಪದವಿ. ಭಾಗ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೂ 17.31.530/- ಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಾಧಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ರೂ 16.43.955/- ಗಳನ್ನು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ITMS ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಕಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಿ 31/3
(06)	ಪಿ.ಡಿ. ಸಹಿ: 31/03 ಸ್ಥಾ.ಆ.(ಪದವಿ)